

УТВЕРЖДАЮ:
 директор МБОУ «СОШ№2 ст. Ассиновская»
 З.М. Абдулазиева



**Дорожная карта
 мероприятий по обеспечению перехода на новые
 ФГОС НОО и ООО
 на 2022–2027 годы МБОУ «СОШ№2 ст. Ассиновская»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Февраль - апрель 2022 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Февраль , август года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1, 2, 3, 4 -х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Февраль , ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1, 2, 3, 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий: семинаров, круглого стола, конференций, однодневные семинары на базе ИРО, г.Грозного, МОиНЧР, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Разделы на сайте ОО
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной

			организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Август 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
7	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
8	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Февраль – май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций	До 01.09.2022	Должностные инструкции

	работников образовательной организации		
17	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основные образовательные программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО.</p> <p>Основные образовательные программы НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НООи ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО и ООО</p>
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	Апрель, до 30 августа 2022 года	<p>Учебный план НОО</p> <p>План внеурочной деятельности НОО</p>
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новым ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 августа 2022 года	<p>Учебный план ООО</p> <p>План внеурочной деятельности ООО</p>
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Апрель, до 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х классов
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам,

	предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов
23	Утверждение списка УМК для уровня НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО и ООО с приложением данного списка
24	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных

			в соответствии с новыми ФГОС НОО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Апрель, май, июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаро в внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО Аналитическая справка зам. директора по УР
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новому ФГОС НОО и ООО
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

	новым ФГОС НОО и ООО		
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	апрель 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по УР
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	апрель 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка зам. директора по УР
36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Март, апрель, ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка зам. директора по УР
37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО			
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Апрель, ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной

	перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО		организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
42			
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО			
43			