

Утверждаю:
Директор _____ З.М. Абдулазиева

**Дорожная карта
по подготовке обучающихся МБОУ «СОШ№2 ст. Ассиновская»
к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
1.	Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году (далее — олимпиада)	Апрель 2024 г.	Заместитель директора по УР, методист Учителя- предметники	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в ОО Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Заместитель директора по УР , методист	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор в ОО, учителя-предметники	Банк данных	Апрель 2024 г.

	классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов				
4.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор заместитель директора по УР, методист	Приказ	Апрель 2024 г.
5.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор заместитель директора по УР, методист	Приказ	Апрель 2024 г.
6.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в 00		Июнь 2024 г.
7.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор заместитель директора по УР, методист	Аналитический отчет	Ежеквартально
8	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежеквартально	педагоги-психологи в 00	Аналитический отчет	Ежеквартально

9	Оформление нормативной документации в 00 по школьному этапу: — приказ организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 учебном	Сентябрь, октябрь 2024 г.	Ответственный координатор заместители директоров по УВР в 00.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
---	---	---------------------------	---	--------------------	------------------

	году»; — протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам				
10	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь октябрь 2024 г.	ответственный координатор в 00	Приказ	Сентябрь 2024
11.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте 00	Сентябрь октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в 00	Размещенные на сайте протоколы	2024 г.
12.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по УВР 00, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по УВР 00	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.

	классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов				